

З А Я В К А

№ 8
30.08.23
в 16:00

Инициативный проект, выдвигаемый для получения финансовой поддержки за счет областного бюджета (далее – инициативный проект) **«Поклон и память землякам»**, предполагаемый к реализации на территории **Устьянского муниципального округа Архангельской области**.

1. Инициатор проекта - **Сергеева Ирина Валентиновна, председатель Территориального общественного самоуправления «Строевское», телефон - +79217204461.**

2. Указание на территорию муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект: **село Строевское Березницкого территориального отдела Устьянского муниципального округа Архангельской области.**

3. Направление инициативного проекта: **сохранение исторического и культурного наследия.**

4. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования Архангельской области или его части:

Президент Российской Федерации В.В. Путин сказал: «Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм».

Проект «Поклон и память землякам» является актуальным в силу осуществления патриотического и духовно-нравственного воспитания молодого поколения, чтобы современная молодежь не забывала великий подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне.

Жители с. Строевское хотят, чтобы Парк Воинской Славы, где располагается памятник - скульптура «Солдат», стал самым красивым и уютным местом села. Со стороны ТОС «Строевское» и населения за четыре последних года проделана огромная работа по благоустройству памятника и парка:

- проведена реставрация скульптуры «Солдат»,
- произведен ремонт постамента памятника,
- выложена тротуарной плиткой дорожка к памятнику и его основание,
- установлено 10 памятных плит с именами 1018 земляков, воевавших в годы Великой Отечественной войны,
- отремонтирован забор вокруг территории парка.

Памятнику «Солдат» в нашем селе в следующем году исполнится 50 лет! Но, несмотря на все проделанные работы, Парк Воинской Славы имеет незавершенный вид и проблема благоустройства его территории остается открытой.

5. Обоснование предложений по разрешению указанной проблемы, суть и основные характеристики инициативного проекта:

Для завершения оформления территории Парка Воинской Славы жители предложили добавить следующие элементы:

- 1) сделать освещение территории Парка уличными фонарями и подсветку памятных плит, чтобы можно было посещать парк и в вечернее время;
- 2) поставить скамейки и урны для комфортного пребывания на территории Парка;
- 3) установить Вечный огонь для торжественного проведения различных памятных мероприятий;
- 4) расширить территорию Парка, уложенную тротуарной плиткой, для размещения большего количества людей во время торжественных мероприятий;
- 5) установить арку и ограждение территории Парка металлическим забором для завершения единого ансамбля;
- 6) установить информационные стенды. Чтобы все, кто приходит в Парк, имели возможность познакомиться с историей памятника и получить информацию о нашем земляке-гвардейце Василии Захарове.

6. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта: Ожидаемый срок эксплуатации проекта «Поклон и память землякам» - 25 лет, так как территория Парка поддерживается в достойном состоянии членами ТОС «Строевское», Березницким территориальным отделом, общественным Советом Строевского округа, женсоветом, Советом ветеранов и неравнодушными жителями села Строевское. Социальный эффект проекта заключается в сохранении памяти подвига наших земляков, защитивших Родину в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Количество благополучателей – 669 чел. (фактически проживает в с. Строевское и окрестных деревнях).

7. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта – локально-сметный расчет.

8. Количество граждан, принявших участие в выдвижении инициативного проекта – 21.

9. Планируемые источники финансирования проекта:

№ п/п	Вид источника	Сумма (тыс. рублей)	Доля в общей сумме проекта (процентов)
1	2	3	4
1.	Средства областного бюджета	2608,388	90%
2.	Средства местного бюджета	140,911	5 %
3.	Средства физических лиц, поступившие в местный бюджет	115,928	4 %
4.	Средства юридических лиц и индивидуальных		

	предпринимателей, поступившие в местный бюджет		
5	Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта (покос травы перед началом работы, демонтаж бордюрного камня, планировка поверхности почвы, вывоз мусора, доставка песка и гравия, погрузка и разгрузка оборудования и металлических конструкций)	28,982	1 %
Всего		2898,209	100 %


10. Планируемые сроки реализации инициативного проекта: 31 октября 2024 года.

11. Численность населения на территории реализации инициативного проекта: в Устьянском муниципальном округе проживает примерно 23 600 чел.

12. Дополнительная информация и комментарии:
фактически на территории Березницкого территориального отдела проживает 2 500 чел.

«30» августа 2023 г.

Сергеева / (Сергеева И. В.)



- 1 Мемориал
- 2 Информационный
стенд
- 3 Пешеходная
дорожка







№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Пешеходная дорожка											
1	ФЕРр68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (с сохранением материала) Объем=60 / 100	100 м	0,6	1	0,6					
		1 ОТ					589,77		353,86	44,12	15 612,30
		2 ЭМ					889,15		533,49	14,35	7 655,58
		3 в т.ч. ОТм					94,56		56,74	44,12	2 503,37
		ЗТ	чел.-ч	68,26		40,956					
		ЗТм	чел.-ч	9,4		5,64					
		Итого по расценке					1 478,92		887,35		23 267,88
		ФОТ							410,60		18 115,67
		Пр/812-102.0-3 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	103		103			422,92		18 659,14
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			221,72		9 782,46
		Всего по позиции							1 531,99		51 709,48
2	ФЕР01-01-031-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 Объем=(30*8*0,3) / 1000	1000 м3	0,072	1	0,072					
		2 ЭМ					940,50		67,72	14,35	971,78
		3 в т.ч. ОТм					135,00		9,72	44,12	428,85
		ЗТм	чел.-ч	10		0,72					
		Итого по расценке					940,50		67,72		971,78
		ФОТ							9,72		428,85
		Пр/812-001.1-3 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	93		93			9,04		398,83
		Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			4,47		197,27
		Всего по позиции							81,23		1 567,88
3	ФЕР01-01-030-14	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06 Объем=(30*8*0,3) / 1000 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м3	0,072	1	0,072					
		2 ЭМ					426,19	2	61,37	14,35	880,66
		3 в т.ч. ОТм					72,77	2	10,48	44,12	462,38
		ЗТм	чел.-ч	5,39		0,77616					
		Итого по расценке					426,19		61,37		880,66
		ФОТ							10,48		462,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-001.1-3	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	93		93			9,75		430,01
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			4,82		212,69
		Всего по позиции							75,94		1 523,36
4	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) (Погрузо-разгрузочные работы) Объем=72*1,45	1 т груза	104,4	1	104,4	3,96		413,42	8,98	3 712,51
		Всего по позиции							413,42		3 712,51
5	ФССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км	1 т груза	104,4	1	104,4	6,69		698,44	14,85	10 371,83
		Всего по позиции							698,44		10 371,83
6	ФЕР01-02-027-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 Объем=(30*8) / 1000	1000 м2	0,24	1	0,24					
		2 ЭМ					94,97		22,79	14,35	327,04
		3 в т.ч. ОТм					13,37		3,21	44,12	141,63
		ЗТм	чел.-ч	0,99		0,2376					
		Итого по расценке					94,97		22,79		327,04
		ФОТ							3,21		141,63
	Пр/812-001.4-3	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	90		90			2,89		127,47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,32		58,07
		Всего по позиции							27,00		512,58
7	ФЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы Объем=(30*8*0,3) / 100	100 м3	0,72	1	0,72					
		1 ОТ					115,49		83,15	44,12	3 668,58
		2 ЭМ					3 357,76		2 417,59	14,35	34 692,42
		3 в т.ч. ОТм					181,59		130,74	44,12	5 768,25
		4 М					17,08		12,30	8,98	110,45
		ЗТ	чел.-ч	14,4		10,368					
		ЗТм	чел.-ч	14,81		10,6632					
		Итого по расценке					3 490,33		2 513,04		38 471,45
		ФОТ							213,89		9 436,83
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	148		148			316,56		13 966,51
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			286,61		12 645,35
		Всего по позиции							3 116,21		65 083,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ФССЦ-02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная (Автомобильные дороги) Объем=72*1,22	м3	87,84	1	87,84	60,00		5 270,40	8,98	47 328,19
Всего по позиции									5 270,40		47 328,19
9	ФЕР27-07-003-01	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором Объем=(30*8) / 100	100 м2	2,4	1	2,4					
		1 ОТ					374,19		898,06	44,12	39 622,41
		2 ЭМ					414,56		994,94	14,35	14 277,39
		3 в т.ч. ОТм					11,05		26,52	44,12	1 170,06
		4 М					24,30		58,32	8,98	523,71
		ЗТ	чел.-ч	45,8		109,92					
		ЗТм	чел.-ч	0,89		2,136					
Итого по расценке							813,05		1 951,32		54 423,51
		ФОТ							924,58		40 792,47
	Пр/812-021.1-3	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114		114			1 054,02		46 503,42
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			711,93		31 410,20
Всего по позиции									3 717,27		132 337,13
10	ТЦ_15.0.00.00_29_000000000_0_09.08.2023_01	Плитка тротуарная 500x500x45 (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт.	960	1	960	291,67		31 180,76	8,98	280 003,20
Всего по позиции									31 180,76		280 003,20
11	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=71 / 100	100 м	0,71	1	0,71					
		1 ОТ					590,51		419,26	44,12	18 497,75
		2 ЭМ					73,02		51,84	14,35	743,90
		3 в т.ч. ОТм					8,70		6,18	44,12	272,66
		4 М					3 690,05		2 619,94	8,98	23 527,06
		ЗТ	чел.-ч	69,8		49,558					
		ЗТм	чел.-ч	0,65		0,4615					
Итого по расценке							4 353,58		3 091,04		42 768,71
		ФОТ							425,44		18 770,41
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	148		148			629,65		27 780,21
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			570,09		25 152,35
Всего по позиции									4 290,78		95 701,27
12	ТЦ_15.0.00.00_29_000000000_0_09.08.2023_01	Бордюрный камень (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт.	11	1	11	375,00		459,35	8,98	4 125,00
Всего по позиции									459,35		4 125,00
Итого по разделу 1 Пешеходная дорожка :											
Итого прямые затраты (справочно)									46 617,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 754,33		
		Эксплуатация машин							4 149,74		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							243,59		
		Материалы							40 014,49		
		Перевозка							698,44		
		Строительные работы							50 862,79		
		Строительные работы							50 164,35		
		в том числе:									
		оплата труда							1 754,33		
		эксплуатация машин и механизмов							4 149,74		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							243,59		
		материалы							40 014,49		
		накладные расходы							2 444,83		
		сметная прибыль							1 800,96		
		Перевозка							698,44		
		Итого ФОТ (справочно)							1 997,92		
		Итого накладные расходы (справочно)							2 444,83		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 800,96		
		Итого по разделу 1 Пешеходная дорожка							50 862,79		
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							31 640,11		
Раздел 2. Вечный огонь											
13	ФЕРр68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель Объем=(0,5*0,5*3) / 100	100 м2	0,0075	1	0,0075					
		1 ОТ					142,34		1,07	44,12	47,21
		ЗТ	чел.-ч	18,68		0,1401					
		Итого по расценке					142,34		1,07		47,21
		ФОТ							1,07		47,21
		Пр/812-102.0-3 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	103		103			1,10		48,63
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			0,58		25,49
		Всего по позиции							2,75		121,33
14	ФЕР46-03-012-02	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 Объем=3 / 100 Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1	100 м	0,03	1	0,03					
		1 ОТ					404,20	1,1	13,34	44,12	588,56
		2 ЭМ					547,74	1,1	18,08	14,35	259,45
		ЗТ	чел.-ч	43	1,1	1,419					
		Итого по расценке					951,94		31,42		848,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							13,34		588,56
	Пр/812-040.1-3	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	104		104			13,87		612,10
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			7,87		347,25
		Всего по позиции							53,16		1 807,36
15	ФЕР24-02-030-01	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов диаметром: 50 мм (диаметр 25 мм, прим.) Объем=3 / 100	100 м	0,03	1	0,03					
		1 ОТ					180,30		5,41	44,12	238,69
		2 ЭМ					739,80		22,19	14,35	318,43
		3 в т.ч. ОТм					84,38		2,53	44,12	111,62
		4 М					3,70		0,11	8,98	0,99
		ЗТ	чел.-ч	20,1		0,603					
		ЗТм	чел.-ч	6,25		0,1875					
		Итого по расценке					923,80		27,71		558,11
		ФОТ							7,94		350,31
	Пр/812-018.0-3	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	118		118			9,37		413,37
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			5,88		259,23
		Всего по позиции							42,96		1 230,71
16	ФССЦ-23.7.01.03-0003	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 25 мм	м	3	1	3	27,20		81,60	8,98	732,77
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Всего по позиции							81,60		732,77
17	ФЕР22-02-008-01	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм (диаметр 25 мм, прим.) Объем=3/1000	км	0,003	1	0,003					
		1 ОТ					745,58		2,24	44,12	98,83
		2 ЭМ					711,59		2,13	14,35	30,57
		3 в т.ч. ОТм					46,06		0,14	44,12	6,18
		4 М					7 856,39		23,57	8,98	211,66
		ЗТ	чел.-ч	78,4		0,2352					
		ЗТм	чел.-ч	3,31		0,00993					
		Итого по расценке					9 313,56		27,94		341,06
		ФОТ							2,38		105,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-018.0-3	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	118		118			2,81		123,91
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			1,76		77,71
		Всего по позиции							32,51		542,68
18	ФССЦ-01.7.06.03-0002	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)	м2	0,33	1	0,33	20,57		6,79	8,98	60,97
		Всего по позиции							6,79		60,97
19	ФЕРм12-12-009-04	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 25 мм	шт	1	1	1					
		1 ОТ					46,18		46,18	44,12	2 037,46
		2 ЭМ					4,54		4,54	14,35	65,15
		4 М					7,64		7,64	8,98	68,61
		ЗТ	чел.-ч	4,8		4,8					
		Итого по расценке					58,36		58,36		2 171,22
		ФОТ							46,18		2 037,46
	Пр/812-054.0-3	НР Технологические трубопроводы	%	91		91			42,02		1 854,09
	Пр/774-054.0	СП Технологические трубопроводы	%	46		46			21,24		937,23
		Всего по позиции							121,62		4 962,54
20	ФССЦ-18.1.09.06-0023	Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое (Технологические трубопроводы)	шт	1	1	1	33,28		33,28	8,98	298,85
		Всего по позиции							33,28		298,85
21	ФССЦ-23.8.03.07-0022	Соединения изолирующие (вставки диэлектрические) под приварку, для труб номинальным диаметром 25 мм (Технологические трубопроводы)	шт	2	1	2	422,32		844,64	8,98	7 584,87
		Всего по позиции							844,64		7 584,87
22	ФССЦ-23.8.03.12-0001	Отводы 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 30 мм, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,0 мм (прим.) (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт	2	1	2	63,00		126,00	8,98	1 131,48
		Всего по позиции							126,00		1 131,48
23	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки Объем=0,045 / 100	100 м3	0,00045	1	0,00045					
		1 ОТ					1 053,00		0,47	44,12	20,74
		2 ЭМ					1 566,06		0,70	14,35	10,05
		3 в т.ч. ОТм					244,39		0,11	44,12	4,85
		4 М					909,27		0,41	8,98	3,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	135		0,06075					
		ЗТм	чел.-ч	18,12		0,008154					
		Итого по расценке					3 528,33		1,58		34,47
		ФОТ							0,58		25,59
	Пр/812-006.0-3	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	103		103			0,60		26,36
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			0,34		14,84
		Всего по позиции							2,52		75,67
24	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м3	0,0459	1	0,0459	560,00		25,70	8,98	230,79
		Всего по позиции							25,70		230,79
25	ФЕР27-07-003-01	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором Объем=(0,5*0,5*3) / 100	100 м2	0,0075	1	0,0075					
		1 ОТ					374,19		2,81	44,12	123,98
		2 ЭМ					414,56		3,11	14,35	44,63
		3 в т.ч. ОТм					11,05		0,08	44,12	3,53
		4 М					24,30		0,18	8,98	1,62
		ЗТ	чел.-ч	45,8		0,3435					
		ЗТм	чел.-ч	0,89		0,006675					
		Итого по расценке					813,05		6,10		170,23
		ФОТ							2,89		127,51
	Пр/812-021.1-3	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114		114			3,29		145,36
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			2,23		98,18
		Всего по позиции							11,62		413,77
26	ФЕР19-01-003-10	Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью: до 500 м3/ч и более	шт	2	1	2					
		1 ОТ					338,47		676,94	44,12	29 866,59
		2 ЭМ					45,03		90,06	14,35	1 292,36
		3 в т.ч. ОТм					4,33		8,66	44,12	382,08
		4 М					1 637,70		3 275,40	8,98	29 413,09
		ЗТ	чел.-ч	30,52		61,04					
		ЗТм	чел.-ч	0,35		0,7					
		Итого по расценке					2 021,20		4 042,40		60 572,04
		ФОТ							685,60		30 248,67
	Пр/812-016.0-3	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122			836,43		36 903,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			493,63		21 779,04
		Всего по позиции							5 372,46		119 254,46
27	ТЦ_15.0.00.00_29_000000000_0_09.08.2023_01	Вечный огонь: газовая горелка	шт.	1	1	1	254 166,67		28 303,64	8,98	254 166,67
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Всего по позиции							28 303,64		254 166,67
28	ТЦ_15.0.00.00_29_000000000_0_09.08.2023_01	Вечный огонь: звезда	шт.	1	1	1	245 833,33		27 375,65	8,98	245 833,33
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Всего по позиции							27 375,65		245 833,33
		Итого по разделу 2 Вечный огонь :									
		Итого прямые затраты (справочно)							60 993,88		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							748,46		
		Эксплуатация машин							140,81		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							11,52		
		Материалы							60 104,61		
		Строительные работы							61 437,36		
		в том числе:									
		оплата труда							702,28		
		эксплуатация машин и механизмов							136,27		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							11,52		
		материалы							59 219,05		
		накладные расходы							867,47		
		сметная прибыль							512,29		
		Монтажные работы							999,54		
		в том числе:									
		оплата труда							46,18		
		эксплуатация машин и механизмов							4,54		
		материалы							885,56		
		накладные расходы							42,02		
		сметная прибыль							21,24		
		Итого ФОТ (справочно)							759,98		
		Итого накладные расходы (справочно)							909,49		
		Итого сметная прибыль (справочно)							533,53		
		Итого по разделу 2 Вечный огонь							62 436,90		
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							55 679,29		
Раздел 3. Освещение											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	ФЕР01-01-009-23	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,026	1	0,026					
		Объем=(52*0,5*1) / 1000									
		2 ЭМ					3 150,45		81,91	14,35	1 175,41
		3 в т.ч. ОТм					522,00		13,57	44,12	598,71
		ЗТм	чел.-ч	45		1,17					
		Итого по расценке					3 150,45		81,91		1 175,41
		ФОТ							13,57		598,71
	Пр/812-001.1-3	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	93		93			12,62		556,80
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			6,24		275,41
		Всего по позиции							100,77		2 007,62
30	ФЕРм08-02-231-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм (диаметр 32 мм, прим.)	100 м	0,52	1	0,52					
		Объем=52 / 100									
		1 ОТ					33,95		17,65	44,12	778,72
		2 ЭМ					1,31		0,68	14,35	9,76
		3 в т.ч. ОТм					0,23		0,12	44,12	5,29
		4 М					0,68		0,35	8,98	3,14
		ЗТ	чел.-ч	4,42		2,2984					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,0104					
		Итого по расценке					35,94		18,68		791,62
		ФОТ							17,77		784,01
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			17,41		768,33
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			9,06		399,85
		Всего по позиции							45,15		1 959,80
31	ФЕРм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,1	1	0,1					
		Объем=10 / 100									
		1 ОТ					139,54		13,95	44,12	615,47
		4 М					16,79		1,68	8,98	15,09
		ЗТ	чел.-ч	15,2		1,52					
		Итого по расценке					156,33		15,63		630,56
		ФОТ							13,95		615,47
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			13,67		603,16
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			7,11		313,89
		Всего по позиции							36,41		1 547,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	ФССЦ-24.3.03.05-0004	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 32 мм (Электротехнические установки на других объектах) Объем=52+10	м	62	1	62	7,32		453,84	8,98	4 075,48
Всего по позиции									453,84		4 075,48
33	ФЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=(52+10) / 100	100 м	0,62	1	0,62					
		1 ОТ					59,13		36,66	44,12	1 617,44
		2 ЭМ					5,43		3,37	14,35	48,36
		3 в т.ч. ОТм					0,76		0,47	44,12	20,74
		4 М					22,69		14,07	8,98	126,35
		ЗТ	чел.-ч	6,29		3,8998					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,0372					
		Итого по расценке					87,25		54,10		1 792,15
		ФОТ							37,13		1 638,18
		Пр/812-049.3-3 НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			36,39		1 605,42
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			18,94		835,47
Всего по позиции									109,43		4 233,04
34	ФССЦ-21.1.06.10-0376	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(52+10) / 1000	1000 м	0,062	1	0,062	14 498,24		898,89	8,98	8 072,03
Всего по позиции									898,89		8 072,03
35	ФЕРм10-06-048-05	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее	км кабеля	0,062	1	0,062					
		Объем=(52+10)/1000									
		1 ОТ					191,14		11,85	44,12	522,82
		2 ЭМ					2 004,80		124,30	14,35	1 783,71
		3 в т.ч. ОТм					100,40		6,22	44,12	274,43
		4 М					3,82		0,24	8,98	2,16
		ЗТ	чел.-ч	19		1,178					
		ЗТм	чел.-ч	8		0,496					
		Итого по расценке					2 199,76		136,39		2 308,69
		ФОТ							18,07		797,25
		Пр/812-049.3-3 НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			17,71		781,31
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			9,22		406,60
Всего по позиции									163,32		3 496,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	ФССЦ-01.7.06.08-0003	Лента полиэтиленовая сигнальная, ширина 200 мм, толщина 50 мкм (Материалы для монтажных работ) Объем=52 / 100	100 м	0,52	1	0,52	108,00		56,16	8,98	504,32
Всего по позиции									56,16		504,32
37	ФЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 Объем=(52*0,5*1) / 1000	1000 м3	0,026	1	0,026					
		2 ЭМ					479,33		12,46	14,35	178,80
		3 в т.ч. ОТм					93,50		2,43	44,12	107,21
		ЗТм	чел.-ч	8,06		0,20956					
Итого по расценке									479,33	12,46	178,80
ФОТ									2,43		107,21
	Пр/812-001.1-3	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	93		93			2,26		99,71
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			1,12		49,32
Всего по позиции									15,84		327,83
38	ФЕР09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Объем=12 / 100	100 шт	0,12	1	0,12					
		1 ОТ					304,01		36,48	44,12	1 609,50
		2 ЭМ					3 430,97		411,72	14,35	5 908,18
		3 в т.ч. ОТм					281,18		33,74	44,12	1 488,61
		4 М					233,10		27,97	8,98	251,17
		ЗТ	чел.-ч	35,64		4,2768					
		ЗТм	чел.-ч	22,48		2,6976					
Итого по расценке									3 968,08	476,17	7 768,85
ФОТ									70,22		3 098,11
	Пр/812-009.0-3	НР Строительные металлические конструкции	%	94		94			66,01		2 912,22
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			43,54		1 920,83
Всего по позиции									585,72		12 601,90
39	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м3	0,7608	1	0,7608	560,00		426,05	8,98	3 825,93
Всего по позиции									426,05		3 825,93
40	ТЦ_15.0.00.00_29_000000000_0_09.08.2023_01	Фонарь садовый с тремя светильниками "Ретро", высота 250 см (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт.	10	1	10	32 500,00		36 191,54	8,98	325 000,00
Всего по позиции									36 191,54		325 000,00
41	ТЦ_15.0.00.00_29_000000000_0_09.08.2023_01	Столб фонарный без фонарей (опора) для светильников (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт.	2	1	2	4 166,67		927,99	8,98	8 333,34
Всего по позиции									927,99		8 333,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	ФЕРм08-02-369-02	Светильник, устанавливаемый вне зданий	шт	14	1	14					
		1 ОТ					19,64		274,96	44,12	12 131,24
		2 ЭМ					99,23		1 389,22	14,35	19 935,31
		3 в т.ч. ОТм					9,55		133,70	44,12	5 898,84
		4 М					49,56		693,84	8,98	6 230,68
		ЗТ	чел.-ч	1,87		26,18					
		ЗТм	чел.-ч	0,71		9,94					
		Итого по расценке					168,43		2 358,02		38 297,23
		ФОТ							408,66		18 030,08
		Пр/812-049.3-3 НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			400,49		17 669,48
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			208,42		9 195,34
		Всего по позиции							2 966,93		65 162,05
43	ТЦ_15.0.00.00_29_00000000 0_09.08.2023_01	Уличный led светильник	шт.	14	1	14	291,67		454,72	8,98	4 083,38
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Всего по позиции							454,72		4 083,38
		Итого по разделу 3 Освещение :									
		Итого прямые затраты (справочно)							42 562,55		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							391,55		
		Эксплуатация машин							2 023,66		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							190,25		
		Материалы							40 147,34		
		Строительные работы							38 702,63		
		в том числе:									
		оплата труда							36,48		
		эксплуатация машин и механизмов							506,09		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							49,74		
		материалы							38 028,27		
		накладные расходы							80,89		
		сметная прибыль							50,90		
		Монтажные работы							4 730,13		
		в том числе:									
		оплата труда							355,07		
		эксплуатация машин и механизмов							1 517,57		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							140,51		
		материалы							2 119,07		
		накладные расходы							485,67		
		сметная прибыль							252,75		
		Итого ФОТ (справочно)							581,80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого накладные расходы (справочно)							566,56		
		Итого сметная прибыль (справочно)							303,65		
		Итого по разделу 3 Освещение							43 432,76		
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							37 574,25		
Раздел 4. Информационный стенд											
44	ФЕР27-09-011-01	Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях: П-образных (прим.)	т	0,15	1	0,15					
		1 ОТ					188,95		28,34	44,12	1 250,36
		2 ЭМ					225,84		33,88	14,35	486,18
		3 в т.ч. ОТм					27,34		4,10	44,12	180,89
		4 М					230,19		34,53	8,98	310,08
		ЗТ	чел.-ч	19,36		2,904					
		ЗТм	чел.-ч	2,13		0,3195					
		Итого по расценке					644,98		96,75		2 046,62
		ФОТ							32,44		1 431,25
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	148		148			48,01		2 118,25
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			43,47		1 917,88
		Всего по позиции							188,23		6 082,75
45	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) (Земляные работы, выполняемые механизированным способом)	м3	0,081	1	0,081	560,00		45,36	8,98	407,33
		Всего по позиции							45,36		407,33
46	ТЦ_15.0.00.00_29_000000000 0_09.08.2023_01	Информационный щит (стенд) (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт.	3	1	3	27 916,67		9 326,28	8,98	83 750,01
		Всего по позиции							9 326,28		83 750,01
Итого по разделу 4 Информационный стенд :											
		Итого прямые затраты (справочно)							9 468,39		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							28,34		
		Эксплуатация машин							33,88		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							4,10		
		Материалы							9 406,17		
		Строительные работы							9 559,87		
		в том числе:									
		оплата труда							28,34		
		эксплуатация машин и механизмов							33,88		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							4,10		
		материалы							9 406,17		
		накладные расходы							48,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль							43,47		
		Итого ФОТ (справочно)							32,44		
		Итого накладные расходы (справочно)							48,01		
		Итого сметная прибыль (справочно)							43,47		
		Итого по разделу 4 Информационный стенд							9 559,87		
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							9 326,28		
Раздел 5. Установка скамей, урн											
47	ФЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3	0,0006	1	0,0006					
		Объем=0,06 / 100									
		1 ОТ					2 184,00		1,31	44,12	57,80
		ЗТ	чел.-ч	280		0,168					
		Итого по расценке					2 184,00		1,31		57,80
		ФОТ							1,31		57,80
		Пр/812-001.2-3 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	90		90			1,18		52,02
		Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			0,52		23,12
		Всего по позиции							3,01		132,94
48	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0006	1	0,0006					
		Объем=0,06 / 100									
		1 ОТ					1 053,00		0,63	44,12	27,80
		2 ЭМ					1 566,06		0,94	14,35	13,49
		3 в т.ч. ОТм					244,39		0,15	44,12	6,62
		4 М					909,27		0,55	8,98	4,94
		ЗТ	чел.-ч	135		0,081					
		ЗТм	чел.-ч	18,12		0,010872					
		Итого по расценке					3 528,33		2,12		46,23
		ФОТ							0,78		34,42
		Пр/812-006.0-3 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	103		103			0,80		35,45
		Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			0,45		19,96
		Всего по позиции							3,37		101,64
49	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	0,0612	1	0,0612	560,00		34,27	8,98	307,74
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
		Всего по позиции							34,27		307,74
50	ФЕР10-01-059-01	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (установка скамеек, урн, прим.)	100 шт	0,11	1	0,11					
		Объем=(5+6) / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					542,95		59,72	44,12	2 634,85
		2 ЭМ					216,38		23,80	14,35	341,53
		3 в т.ч. ОТм					52,01		5,72	44,12	252,37
		4 М					1 633,36		179,67	8,98	1 613,44
		ЗТ	чел.-ч	67,7		7,447					
		ЗТм	чел.-ч	4,2		0,462					
		Итого по расценке					2 392,69		263,19		4 589,82
		ФОТ							65,44		2 887,22
	Пр/812-010.0-3	НР Деревянные конструкции	%	109		109			71,33		3 147,07
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			35,99		1 587,97
		Всего по позиции							370,51		9 324,86
51	ТЦ_15.0.00.00_29_000000000 0_09.08.2023_01	Скамейка садовая "Бульвар", сталь, длина 180 с двумя опорами, ширина сиденья 550, высота 150	шт.	5	1	5	9 166,67		5 103,94	8,98	45 833,35
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Всего по позиции							5 103,94		45 833,35
52	ТЦ_15.0.00.00_29_000000000 0_09.08.2023_01	Урна садовая "Лотос под крышей" 450x400x670 мм	шт.	6	1	6	3 333,33		2 227,17	8,98	19 999,98
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Всего по позиции							2 227,17		19 999,98
		Итого по разделу 5 Установка скамей, урн :									
		Итого прямые затраты (справочно)							7 632,00		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							61,66		
		Эксплуатация машин							24,74		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							5,87		
		Материалы							7 545,60		
		Строительные работы							7 742,27		
		в том числе:									
		оплата труда							61,66		
		эксплуатация машин и механизмов							24,74		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							5,87		
		материалы							7 545,60		
		накладные расходы							73,31		
		сметная прибыль							36,96		
		Итого ФОТ (справочно)							67,53		
		Итого накладные расходы (справочно)							73,31		
		Итого сметная прибыль (справочно)							36,96		
		Итого по разделу 5 Установка скамей, урн							7 742,27		
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							7 331,11		
Раздел 6. Установка ограждения, арки											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	ФЕР09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Объем=60 / 100	100 шт	0,6	1	0,6					
		1 ОТ					304,01		182,41	44,12	8 047,93
		2 ЭМ					3 430,97		2 058,58	14,35	29 540,62
		3 в т.ч. ОТм					281,18		168,71	44,12	7 443,49
		4 М					233,10		139,86	8,98	1 255,94
		ЗТ	чел.-ч	35,64		21,384					
		ЗТм	чел.-ч	22,48		13,488					
		Итого по расценке					3 968,08		2 380,85		38 844,49
		ФОТ							351,12		15 491,42
	Пр/812-009.0-3	НР Строительные металлические конструкции	%	94		94			330,05		14 561,93
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			217,69		9 604,68
		Всего по позиции							2 928,59		63 011,10
54	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м3	3,804	1	3,804	560,00		2 130,24	8,98	19 129,56
		Всего по позиции							2 130,24		19 129,56
55	ТЦ_15.0.00.00_29_000000000_0_09.08.2023_01	Столб 60х40х2000 (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт.	60	1	60	1 333,33		8 908,66	8,98	79 999,80
		Всего по позиции							8 908,66		79 999,80
56	ФЕР09-08-002-05	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м Объем=50 / 10	10 шт	5	1	5					
		1 ОТ					60,65		303,25	44,12	13 379,39
		2 ЭМ					19,94		99,70	14,35	1 430,70
		3 в т.ч. ОТм					7,89		39,45	44,12	1 740,53
		ЗТ	чел.-ч	7,11		35,55					
		ЗТм	чел.-ч	0,68		3,4					
		Итого по расценке					80,59		402,95		14 810,09
		ФОТ							342,70		15 119,92
	Пр/812-009.0-3	НР Строительные металлические конструкции	%	94		94			322,14		14 212,72
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			212,47		9 374,35
		Всего по позиции							937,56		38 397,16
57	ТЦ_15.0.00.00_29_000000000_0_09.08.2023_01	Секция заборная ННЗ-008, высота 1,5 м, длина 3 м (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт.	50	1	50	3 333,33		18 559,74	8,98	166 666,50
		Всего по позиции							18 559,74		166 666,50
58	ФЕР09-03-038-01	Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката	т	0,2	1	0,2					
		1 ОТ					140,86		28,17	44,12	1 242,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					330,21		66,04	14,35	947,67
		3 в т.ч. ОТм					29,47		5,89	44,12	259,87
		4 М					203,41		40,68	8,98	365,31
		ЗТ	чел.-ч	14,2		2,84					
		ЗТм	чел.-ч	2,17		0,434					
		Итого по расценке					674,48		134,89		2 555,84
		ФОТ							34,06		1 502,73
	Пр/812-009.0-3	НР Строительные металлические конструкции	%	94		94			32,02		1 412,57
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			21,12		931,69
		Всего по позиции							188,03		4 900,10
59	ТЦ_15.0.00.00_29_000000000_0_09.08.2023_01	Садовая арка из металла	шт.	1	1	1	33 750,00		3 758,35	8,98	33 750,00
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Всего по позиции							3 758,35		33 750,00
Итого по разделу 6 Установка ограждения, арки :											
		Итого прямые затраты (справочно)							36 275,68		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							513,83		
		Эксплуатация машин							2 224,32		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							214,05		
		Материалы							33 537,53		
		Строительные работы							37 411,17		
		в том числе:									
		оплата труда							513,83		
		эксплуатация машин и механизмов							2 224,32		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							214,05		
		материалы							33 537,53		
		накладные расходы							684,21		
		сметная прибыль							451,28		
		Итого ФОТ (справочно)							727,88		
		Итого накладные расходы (справочно)							684,21		
		Итого сметная прибыль (справочно)							451,28		
		Итого по разделу 6 Установка ограждения, арки							37 411,17		
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							31 226,75		
Раздел 7. Банер											
60	ФЕР08-07-006-01	Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада (прим.)	100 м2	0,33	1	0,33					
		Объем=(11*3) / 100									
		1 ОТ					11,09		3,66	44,12	161,48
		ЗТ	чел.-ч	1,3		0,429					
		Итого по расценке					11,09		3,66		161,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							3,66		161,48
		Пр/812-008.0-3 НР Конструкции из кирпича и блоков	%	111		111			4,06		179,24
		Пр/774-008.0 СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			2,53		111,42
		Всего по позиции							10,25		452,14
61	ТЦ_15.0.00.00_29_000000000	Баннер	шт.	1	1	1	17 916,67		1 995,17	8,98	17 916,67
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Всего по позиции							1 995,17		17 916,67
		Итого по разделу 7 Банер :									
		Итого прямые затраты (справочно)							1 998,83		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							3,66		
		Материалы							1 995,17		
		Строительные работы							2 005,42		
		в том числе:									
		оплата труда							3,66		
		материалы							1 995,17		
		накладные расходы							4,06		
		сметная прибыль							2,53		
		Итого ФОТ (справочно)							3,66		
		Итого накладные расходы (справочно)							4,06		
		Итого сметная прибыль (справочно)							2,53		
		Итого по разделу 7 Банер							2 005,42		
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							1 995,17		
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							205 548,33		2 019 144,94
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							3 501,83		154 500,76
		Эксплуатация машин							8 597,15		123 369,13
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							669,38		29 533,06
		Материалы							192 750,91		1 730 903,22
		Перевозка							698,44		10 371,83
		Строительные работы							207 721,51		2 265 921,36
		Строительные работы							207 023,07		2 255 549,53
		в том числе:									
		оплата труда							3 100,58		136 797,61
		эксплуатация машин и механизмов							7 075,04		101 526,84
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							528,87		23 333,76
		материалы							189 746,28		1 703 921,64
		накладные расходы							4 202,78		185 426,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль							2 898,39		127 876,76
		Перевозка							698,44		10 371,83
		Монтажные работы							5 729,67		101 897,19
		в том числе:									
		оплата труда							401,25		17 703,15
		эксплуатация машин и механизмов							1 522,11		21 842,29
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							140,51		6 199,30
		материалы							3 004,63		26 981,58
		накладные расходы							527,69		23 281,79
		сметная прибыль							273,99		12 088,38
		Итого							213 451,18		2 367 818,55
		Итого ФОТ (справочно)							4 171,21		184 033,82
		Итого накладные расходы (справочно)							4 730,47		208 708,47
		Итого сметная прибыль (справочно)							3 172,38		139 965,14
		Непредвиденные затраты 2%							4 269,02		47 356,37
		Итого с непредвиденными							217 720,20		2 415 174,92
		НДС 20%							43 544,04		483 034,98
		ВСЕГО по смете							261 264,24		2 898 209,90
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							174 772,96		1 569 461,23

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

ПРОТОКОЛ

схода граждан, проживающих в с. Строевское Устьянского округа Архангельской области

с. Строевское

«24» августа 2023 г.

Время проведения собрания: 12 часов 00 минут.

Организатор: Сергеева Ирина Валентиновна

Секретарь: Пушкина Елена Алексеевна

Присутствовали: 21 чел (список прилагается)

Собрание созвано по инициативе: председателя ТОС «Строевское» Сергеевой И.В.

Повестка дня

О выдвижении инициативного проекта «**Поклон и память землякам**» для участия в отборе инициативных проектов на территории **Устьянского муниципального округа Архангельской области** для участия в отборе инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из областного бюджета в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье».

Слушали:

Сергееву Ирину Валентиновну, председателя ТОС «Строевское».

В срок до «31» августа 2023 года осуществляется прием инициативных проектов на территории **Устьянского муниципального округа Архангельской области** для дальнейшего участия в отборе инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из областного бюджета в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье».

В этой связи предлагаю к рассмотрению и выдвижению для участия в отборе инициативных проектов на территории **Устьянского муниципального округа Архангельской области** для дальнейшего участия в отборе инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из областного бюджета инициативный проект «**Поклон и память землякам**», который решает следующие задачи:

- 1) сделать освещение территории Парка уличными фонарями и подсветку памятных плит, чтобы можно было посещать парк и в вечернее время;
- 2) поставить скамейки и урны для комфортного пребывания на территории Парка;
- 3) установить Вечный огонь для торжественного проведения различных памятных мероприятий;
- 4) расширить территорию Парка, уложенную тротуарной плиткой, для размещения большего количества людей во время торжественных мероприятий;
- 5) установить арку и ограждение территории Парка металлическим забором для завершения единого ансамбля;
- 6) установить информационные стенды. Чтобы все, кто приходит в Парк, имели возможность познакомиться с историей памятника и получить информацию о нашем земляке-гвардейце Василии Захарове.

Голосовали: «за» – 21; «против» – 0; «воздержались» – 0.

Решили:

Признать целесообразным и соответствующим интересам жителей инициативный проект «**Поклон и память землякам**» и поддержать выдвижение инициативного проекта для участия в отборе инициативных проектов на территории **Устьянского муниципального округа Архангельской области** для участия в отборе инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из областного бюджета в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье».

Инициатор проекта (его представитель): Сергеева (Сергеева И. В.)

Список лиц, присутствовавших на сходе, собрании или конференции граждан

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Контактный телефон	Подпись*
1.	Тарбасва Людмила Алексеевна	89210715845	Тарбас
2.	Тимова Людмила Васильевна	+7 921 4864096	Тимова
3.	Тарасова Ирина Александровна	+7 921 0875789	Тарасова
4.	Васильева Тамара Васильевна	89210183851	Тол
5.	Тимова Людмила Николаевна	89212914075	Тимова
6.	Тимова Валентина Александровна	89216751947	Тимова
7.	Анохин Андрей Григорьевич	89216751864	Анохин
8.	Тимова Елена Алексеевна	89210820022	Тимова
9.	Тева Любовь Николаевна	89210876105	Тева
10.	Данилова Надежда Владимировна	79814942336	Данилова
11.	Иванов Владимир Александрович	89212994877	Иванов
12.	Васова Валентина Николаевна	89210839488	Васова
13.	Трушкова Елена Алексеевна	89314104515	Трушкова
14.	Перлов Игорь Евгеньевич	89210844790	Перлов
15.	Сергеева Ирина Валентиновна	89217204461	Сергеева
16.	Маслягина Елена Михайловна	8-921-811-3293	Маслягина
17.	Корнишина Людмила Владимировна	8-921-49-29-409	Корнишина
18.	Жуковская Мина Николаевна	89210865807	Жуковская
19.	Лемельская Вера Николаевна	89314163540	Лемельская
20.	Толоскова Ирина Николаевна	89210787540	Толоскова
21.	Берисова Наталья Александровна	89218136344	Берисова
22.			
23.			
24.			
25.			

* Согласен(а) на обработку персональных данных, указанных в таблице, и совершение всех необходимых действий с персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» инициатором проекта, администрацией Усть-Куцкого муниципального

округа Архангельской области, (наименование муниципального образования Архангельской области) администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области в целях рассмотрения, оценки и отбора инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из областного бюджета в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье». Согласие на обработку персональных данных действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано путем представления заявления в простой письменной форме об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Презентация проекта «Поклон и память землякам» на сходе жителей. 24.08.2023 г.



8 Строевск

Администрация Устьянского муниципального округа
Архангельской области

**Разрешение на использование земли
без предоставления земельного участка
№ 86 от 15 сентября 2023 года**

Выдано: администрации Устьянского муниципального округа Архангельской области
ОГРН 1022901534974 юридический адрес: Российская Федерация, 165210, Архангельская область, Устьянский район, рабочий поселок Октябрьский, Комсомольская ул, д. 7.

Основание: постановление администрации Устьянского муниципального округа Архангельской области № 2101 от 14 сентября 2023 года «Об использовании земли без предоставления земельного участка администрацией Устьянского муниципального округа Архангельской области».

Объект: земельный участок в кадастровом квартале 29:18:060603, площадью 1262 кв.м., местоположение: участок находится примерно в 50 метрах по направлению на север от ориентира нежилое здание, расположенного за пределами земельного участка, адрес ориентира: Архангельская область, Устьянский район, с. Строевское, ул. Центральная, д. 36. категория земель: земли населенных пунктов.

Координаты:

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1	299513.84	3383111.42
2	299490.08	3383099.97
3	299513.84	3383111.42
4	299490.08	3383099.97

Приложение: схема использования земли на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:18:060603.

Цель использования земли: элементы благоустройства территории, в том числе малые архитектурные формы, за исключением некапитальных нестационарных строений и сооружений, рекламных конструкций, применяемых как составные части благоустройства территории.

Срок действия разрешения: на период размещения элементов благоустройства.

Обязанности лица, использующего земли (в случае, если использование земли привело к порче, либо уничтожению плодородного слоя земли):

- привести участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с разрешенным использованием;
- выполнить необходимые работы по рекультивации.

Администрация Устьянского муниципального округа Архангельской области обязана использовать землю в указанных целях, на указанных участках запрещено строительство объектов капитального строительства.

Особые условия:

- действие разрешения на использование земель прекращается со дня предоставления земельного участка гражданину или юридическому лицу;

Приложение: схема использования земли на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:18:060603 – 1 л.

Глава Устьянского муниципального округа



С.А. Котлов

Приложение №1

Схема использования земли на кадастровом плане территории в кадастровом квартале
29:18:060603



ВЫПИСКА
из реестра имущества Устьянского муниципального округа
Архангельской области

«14» сентября 2023 г.

Настоящая выписка из реестра имущества Устьянского муниципального округа Архангельской области содержит сведения об объекте: сооружение "Памятник-скульптура " Солдат""

4-009122	12.01.2023
(реестровый номер имущества)	(дата присвоения реестрового номера)

внесенные в реестр имущества Устьянского муниципального округа Архангельской области и имеющие следующие значения:

№ п/п	Наименование сведений	Значение сведений
Сведения об объекте учета		
1	Кадастровый (условный номер) от	
2	Номер регистрации права собственности от	
3	Адрес (местоположение)	, 165240, Архангельская обл, Устьянский р-н, с Строевское, ул Центральная, д.45
4	Документы-основания возникновения права собственности:	
5	Документы-основания возникновения права:	Закон субъекта Российской Федерации О преобразовании городского и сельских поселений Устьянского муниципального района Архангельской области путем их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом Устьянского муниципального округа Архангельской области от 23.09.2022 г. № 593-37-ОЗ; Акт приема-передачи имущества Акт приема - передачи муниципального имущества, находящегося в собственности сельского поселения "Березницкое" Устьянского муниципального района Архангельской области, передаваемого в собственность Устьянского муниципального округа Архангельской области от 12.01.2023 г. № б/н;
6	Площадь (кв. м)	
7	Категория земель	
8	Вид разрешенного использования	
9	Кадастровая стоимость (тыс. руб.)	0,00
10	Балансовая стоимость (тыс. руб.)	3 190,00
11	Остаточная стоимость (тыс. руб.)	0,00
12	Иные, учтенные в реестре имущества, сведения об объекте учета	
Сведения о правообладателе объекта учета		

1	Полное наименование правообладателя, номер регистрации права	Устьянский муниципальный округ Архангельской области , Казна
2	Адрес (место нахождения) правообладателя	165210, Архангельская обл, Устьянский р-н, Октябрьский рп, Комсомольская ул, д.7
3	Иные, учтенные в реестре имущества, сведения о лицах, обладающих правами на имущество и сведения о нем	
Сведения о прекращении права собственности и исключения объекта учета из реестра имущества		
1	Документы-основания прекращения права собственности и исключения из реестра имущества	
2	Дата исключения из реестра имущества	

Председатель КУМИ администрации
Устьянского муниципального округа

(должность)



Чеснокова
(подпись)
М.П.

Н. В. Чеснокова

(Ф.И.О.)

ВЫПИСКА
из реестра имущества Устьянского муниципального округа
Архангельской области

«14» сентября 2023 г.

Настоящая выписка из реестра имущества Устьянского муниципального округа Архангельской области содержит сведения об объекте: сооружение "Памятник - скульптура "Солдат""

4-009232	12.01.2023
(реестровый номер имущества)	(дата присвоения реестрового номера)

внесенные в реестр имущества Устьянского муниципального округа Архангельской области и имеющие следующие значения:

№ п/п	Наименование сведений	Значение сведений
Сведения об объекте учета		
1	Кадастровый (условный номер) от	
2	Номер регистрации права собственности от	
3	Адрес (местоположение)	, 165240, Архангельская обл, Устьянский р-н, с Строевское, ул Центральная
4	Документы-основания возникновения права собственности:	
5	Документы-основания возникновения права:	Закон субъекта Российской Федерации О преобразовании городского и сельских поселений Устьянского муниципального района Архангельской области путем их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом Устьянского муниципального округа Архангельской области от 23.09.2022 г. № 593-37-ОЗ; Акт приема-передачи имущества Акт приема - передачи муниципального имущества, находящегося в собственности сельского поселения "Березницкое" Устьянского муниципального района Архангельской области, передаваемого в собственность Устьянского муниципального округа Архангельской области от 12.01.2023 г. № б/н;
6	Площадь (кв. м)	
7	Категория земель	
8	Вид разрешенного использования	
9	Кадастровая стоимость (тыс. руб.)	0,00
10	Балансовая стоимость (тыс. руб.)	1 595,00
11	Остаточная стоимость (тыс. руб.)	0,00
12	Иные, учтенные в реестре имущества, сведения об объекте учета	

Сведения о правообладателе объекта учета		
1	Полное наименование правообладателя, номер регистрации права	Устьянский муниципальный округ Архангельской области, Казна
2	Адрес (место нахождения) правообладателя	165210, Архангельская обл, Устьянский р-н, Октябрьский рп, Комсомольская ул, д.7
3	Иные, учтенные в реестре имущества, сведения о лицах, обладающих правами на имущество и сведения о нем	
Сведения о прекращении права собственности и исключения объекта учета из реестра имущества		
1	Документы-основания прекращения права собственности и исключения из реестра имущества	
2	Дата исключения из реестра имущества	

Председатель КУМИ администрации
Устьянского муниципального округа

(должность)



Чеснокова
(подпись)
М.П.

Н. В. Чеснокова

(Ф.И.О.)